

План
 мероприятий по организации образовательного процесса
 в ГБОУ ООШ № 2 с 01.09.2020 г.
 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1. Подготовка к началу учебного года			
1.1.	Заключение договоров на приобретение СИЗ (маски, перчатки)	до 20.08.2020	Контрактный управляющий, бухгалтер, заведующий хозяйством
1.2.	Закупка дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, антисептиков для рук, бесконтактных термометров	до 30.08.2020	Заведующий хозяйством, контрактный управляющий
1.3.	Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очистка вентиляционных решеток	до 30.08.2020	Заведующий хозяйством, технический персонал
1.4.	Подготовка зданий и помещений школы к работе: <ul style="list-style-type: none"> • установить на входе в здания школы, в пищеблок, в санузлы дозаторы с антисептиком для обработки рук, • вывесить рядом с дозаторами инструкции по их использованию 	до 30.08.2020	Заведующий хозяйством, технический персонал
1.5.	Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).	до 30.08.2020	Заместитель директора по УВР
1.6.	Составление расписания уроков, перемен с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе	до 20.08.2020	Директор, заместитель директора по УВР

	контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой)		по УВР
1.7.	Составление и утверждение графиков дезинфекции и проветривания помещений	до 14.08.2020	Заведующий хозяйством
1.8.	Организация изолятора для лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела)	до 30.08.2020	Директор, заведующий хозяйством
1.9.	Разместить на информационных стендах школы памятки по профилактике вирусных инфекций, в каждом классе рекомендации и памятки по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекции	до 14.08.2020	заместитель директора по ВР, классные руководители
2. Организация образовательного процесса с 01.09.2020			
2.1.	Проведение усиленного фильтра обучающихся и работников школы: <ul style="list-style-type: none"> • термометрия (на входе) с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше; • опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 	ежедневно	Ответственный
2.2.	Проведение немедленной изоляции больных обучающихся и работников. Направление их в медучреждение	по необходимости	Ответственный, медицинский работник
2.3.	Организация в изоляторе немедленную уборку с использованием дезинфицирующих средств после того, как выявленного больного заберут представители медучреждения	по необходимости	Медицинский работник, технический персонал
2.4.	Проведение обработки рук кожными антисептиками при входе в здание школы, в пищеблок, в санузлах	ежедневно	Обучающиеся, работники
2.5.	Влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей	ежедневно	Технический персонал
2.6.	Постоянное наличие в санитарных	постоянно	Заведующий

	узлах, помещениях для приема пищи и туалетных комнатах мыла и кожных антисептиков для рук		хозяйством, технический персонал
2.7.	Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с утвержденным графиком работы школы	постоянно	Заведующий хозяйством, технический персонал
2.8.	С учетом погодных условий максимально использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.	ежедневно	Учителя физической культуры
2.9.	Отменить массовые и спортивные мероприятия	постоянно до особого указания	Заместители директора по УВР и ВР, классные руководители
2.10.	Реализация плана по гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей)	1 раз в неделю	Заместитель директора по ВР, педагог – организатор, классные руководители